
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR:  COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA MARECHAL RONDON 

MUNICÍPIO: IBOTIRAMA NTE: 02

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 241.140,20 4,79 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

30.142,53              30.142,53           30.142,53           30.142,53           30.142,53           30.142,53            30.142,53           30.142,53            

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 363.072,15 7,21 60,00% 20,00% 20,00%

217.843,29            72.614,43           72.614,43           -                       -                       -                        -                       -                        

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 12.652,58 0,25 50,00% 30,00% 20,00%

6.326,29                 3.795,77             2.530,52             

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 64.525,36 1,28 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

25.810,14              19.357,61           12.905,07           6.452,54             -                       -                        

1.5 FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS/SUPERESTRUTURA 523.658,38 10,40 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%

52.365,84              157.097,51         104.731,68         104.731,68         104.731,68         -                        

1.6 PAREDES E PAINEIS 227.259,19 4,51 25,00% 35,00% 30,00% 10,00%

-                          -                       56.814,80           79.540,72           68.177,76           22.725,92            

1.7 COBERTURA 865.168,32 17,19 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

-                          86.516,83           173.033,66         259.550,50         259.550,50         86.516,83            -                       -                        

1.8 LOUÇAS E METAIS 39.795,51 0,79 40,00% 40,00% 20,00%

-                          -                       -                       -                       -                       15.918,20            15.918,20           7.959,10              

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO EXTERNA 310.085,06 6,16 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

31.008,51              31.008,51           62.017,01           62.017,01           31.008,51           31.008,51            31.008,51           31.008,51            

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL 

(R$)
%

PRAZO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA CIVIL
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR:  COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA MARECHAL RONDON 

MUNICÍPIO: IBOTIRAMA NTE: 02

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
ITEM DESCRIÇÃO

VALOR TOTAL 

(R$)
%

PRAZO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

1.10 SPDA 103.595,87 2,06 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          25898,97 25898,97 25898,97 25898,97

1.11 CFTV 15.500,59 0,31 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          -                       -                       -                       3.875,15             3.875,15              3.875,15             3.875,15              

1.12 TELEFONIA E DADOS 22.601,95 0,45 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          -                       -                       -                       5.650,49             5.650,49              5.650,49             5.650,49              

1.13 ESQUADRIAS/ FERRAGENS 381.587,85 7,58 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-                          -                       -                       114.476,36         114.476,36         76.317,57            76.317,57           -                        

1.14 PISOS 332.364,47 6,60 10,00% 15,00% 30,00% 45,00%

-                          -                       33.236,45           49.854,67           99.709,34           149.564,01          

1.15 REVESTIMENTO 153.784,06 3,05 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

-                       -                       30.756,81           46.135,22           46.135,22            30.756,81           

1.16 IMPERMEABILIZAÇÃO 18.766,11 0,37 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 20,00%

1.876,61                 1.876,61             1.876,61             5.629,83             3.753,22             3.753,22              -                       -                        

1.17 FORRO 94.976,04 1,89 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

-                          -                       -                       18.995,21           28.492,81           28.492,81            18.995,21           -                        

1.18 PINTURAS 453.668,62 9,01 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

-                          -                       45.366,86           90.733,72           90.733,72           90.733,72            90.733,72           45.366,86            

1.19 DRENAGEM 53.748,67 1,07 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5.374,87                 5.374,87             10.749,73           10.749,73           5.374,87             5.374,87              5.374,87             5.374,87              
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR:  COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA MARECHAL RONDON 

MUNICÍPIO: IBOTIRAMA NTE: 02

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
ITEM DESCRIÇÃO

VALOR TOTAL 

(R$)
%

PRAZO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

1.20 PAVIMENTAÇÃO 57.840,95 1,15 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

5.784,10                 5.784,10             11.568,19           11.568,19           11.568,19           11.568,19            -                       -                        

1.21 INCÊNDIO 5.309,05 0,11 10,00% 40,00% 50,00%

-                          -                       -                       -                       530,91                 2.123,62              2.654,53             -                        

1.22 AGUA FRIA 71.298,57 1,42 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%

7.129,86                 10.694,79           10.694,79           14.259,71           14.259,71           14.259,71            

1.23 ESGOTO 115.192,74 2,29 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

11.519,27              23.038,55           34.557,82           34.557,82           11.519,27           -                        

1.24 SUBESTAÇÃO 75.132,30 1,49 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

-                          -                       -                       15.026,46           15.026,46           22.539,69            22.539,69           -                        

1.25 URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO 56.185,89 1,12 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          -                       -                       -                       14.046,47           14.046,47            14.046,47           14.046,47            

1.26 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 7.550,28 0,15 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          -                       -                       -                       1.887,57             1.887,57              1.887,57             1.887,57              

1.27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS 367.846,37 7,31 50,00% 50,00%

-                          -                       -                       -                       -                       -                        183.923,19         183.923,19          

5.034.307,13 100,00TOTAL GERAL TOTAL
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR:  COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA MARECHAL RONDON 

MUNICÍPIO: IBOTIRAMA NTE: 02

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
ITEM DESCRIÇÃO

VALOR TOTAL 

(R$)
%

PRAZO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Simples 7,85% 8,89% 13,17% 18,65% 19,60% 13,68% 11,12% 7,05%

Acumul 7,85% 16,73% 29,90% 48,55% 68,15% 81,83% 92,95% 100,00%

Simples 395.181,30            447.302,10         662.840,14         939.043,48         986.549,69         688.533,27          559.723,46         355.133,69          

Acumul 395.181,30            842.483,39         1.505.323,54      2.444.367,02      3.430.916,71      4.119.449,98       4.679.173,44      5.034.307,13       

PERCENTUAIS

VALORES
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EDIFICAÇÃO PUBLICA: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA PAJÉ ROQUE MOISÉS DA SILVA

MUNICÍPIO: MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 232.862,90 4,99 20,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%

46.572,58      27.943,55      27.943,55      27.943,55      25.614,92       25.614,92       25.614,92       25.614,92           

1.2 DEMOLIÇÕES/RETIRADAS 12.417,31 0,27 50,00% 30,00% 20,00%
6.208,66       3.725,19       2.483,46       -               

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 284.475,28 6,09 50,00% 30,00% 20,00%
142.237,64    85.342,58      56.895,06      -               -                -                -                -                     

1.3 MOVIMENTO DE TERRA/ BOTA FORA 61.165,32 1,31 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%
24.466,13      18.349,60      12.233,06      6.116,53       -                -                -                -                     

1.4 SUPERESTRUTURA METÁLICA 42.359,98 0,91 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-               -               12.707,99      12.707,99      8.472,00         8.472,00         -                -                     

1.5 FUNDAÇÕES/ESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA 523.658,38 11,21 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%
52.365,84      157.097,51    104.731,68    104.731,68    104.731,68     -                -                -                     

1.6 ALVENARIAS/PAREDES/VEDAÇÕES/MURETA 444.626,92 9,52 25,00% 35,00% 30,00% 10,00%
-               -               111.156,73    155.619,42    133.388,08     44.462,69       -                -                     

1.7 COBERTURA 748.294,29 16,02 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-               -               -               224.488,29    224.488,29     149.658,86     149.658,86     -                     

1.8 ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS 343.868,97 7,36 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-               -               -               103.160,69    103.160,69     68.773,79       68.773,79       -                     

1.9 FORRO 46.399,11 0,99 50,00% 50,00%
-               -               -               -                -                23.199,56       23.199,56           

1.10 REVESTIMENTO E TRATAMENTOS 167.400,52 3,58 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
-               -               33.480,10      50.220,16       50.220,16       33.480,10       -                     

1.11 IMPERMEABILIZAÇÃO 18.766,11 0,40 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%
-               -               5.629,83       3.753,22         3.753,22         5.629,83         -                     

1.12 PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO/PISOS 333.016,04 7,13 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
66.603,21      66.603,21      66.603,21       66.603,21       33.301,60       33.301,60           

1.13 PINTURA 373.643,29 8,00 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
112.092,99     112.092,99     74.728,66       74.728,66           

1.14 SOLEIRAS,RODAPÉS E PEITORIS 1.433,11 0,03 25,00% 25,00% 50,00%
358,28           358,28           716,56                

1.15 ILUMINAÇÃO EXTERNA 69.443,36 1,49 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-               -               13.888,67      13.888,67      13.888,67       13.888,67       6.944,34         6.944,34             

1.16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 328.901,05 7,04 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) %

OBRA CIVIL

PRAZO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NTE: 02



EDIFICAÇÃO PUBLICA: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA PAJÉ ROQUE MOISÉS DA SILVA

MUNICÍPIO: MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) %

PRAZO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NTE: 02

-               -               65.780,21      65.780,21      65.780,21       65.780,21       32.890,11       32.890,11           

1.17 SPDA 140.751,12 3,01 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
-               -               -               -               35.187,78       35.187,78       35.187,78       35.187,78           

1.18 LÓGICA E TELEFONIA/CFTV 36.180,74 0,77 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
9.045,19         9.045,19         9.045,19         9.045,19             

1.19 ARQUIBANCADA 46.955,26 1,01 30,00% 20,00% 25,00% 25,00%
14.086,58       9.391,05         11.738,82       11.738,82           

1.20 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 49.868,02 1,07 40,00% 40,00% 20,00%
-               -               -               -               -                19.947,21       19.947,21       9.973,60             

1.21 TUBOS E CONEXÕES- ÁGUA FRIA/ REGISTROS E VALVULAS 69.562,42 1,49 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-               -               20.868,73      20.868,73      13.912,48       13.912,48       -                     

1.22 TUBOS E CONEXÕES- ESGOTO 121.906,76 2,61 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
36.572,03      36.572,03      24.381,35       24.381,35       -                -                     

1.23 DRENAGEM PLUVIAL/DRENAGEM DO AR CONDICIONADO 53.748,67 1,15 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-               -               -               10.749,73      10.749,73       10.749,73       10.749,73       10.749,73           

1.24 PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO 5.309,05 0,11 50,00% 50,00%
-               -               -               -               -                -                2.654,53         2.654,53             

1.25 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 41.556,17 0,89 50,00% 50,00%
-               -               -               -               -                -                20.778,09       20.778,09           

1.26 SERVIÇOS DIVERSOS/COMPLEMENTARES/FINAIS 71.329,11 1,53 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
17.832,28       17.832,28       17.832,28       17.832,28           

4.669.899,26 100,00
Simples 5,82% 6,26% 11,39% 19,02% 22,21% 16,06% 12,47% 6,75%

Acumul 5,82% 12,08% 23,47% 42,50% 64,71% 80,77% 93,25% 100,00%
Simples 271.850,84    292.458,44    531.864,37    888.340,67    1.037.389,49   750.126,06     582.513,65     315.355,74          

Acumul 271.850,84    564.309,28    1.096.173,65 1.984.514,32 3.021.903,81   3.772.029,87   4.354.543,52   4.669.899,26       

PERCENTUAIS

VALORES

TOTAL GERAL


