
UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

OBRA: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

1

1.1 BUERAREMA 4.609.624,01 22,92% 5,85% 6,45% 8,00% 9,50% 11,20% 12,00% 13,00% 14,00% 10,00% 10,00%
AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA
TUPINAMBÁ SERRA DO PADEIRO 269.663,00                   297.320,75         368.769,92            437.914,28                 516.277,89             553.154,88             599.251,12              645.347,36                      460.962,40                      460.962,40                      

1.2 PRADO 8.781.381,49 43,67% 5,85% 6,45% 8,00% 9,50% 11,20% 12,00% 13,00% 14,00% 10,00% 10,00%
CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR 
INDÍGENA AKSÃ PATAXÓ (ALDEIA CRAVEIRO) 513.710,82                   566.399,11         702.510,52            834.231,24                 983.514,73             1.053.765,78          1.141.579,59          1.229.393,41                   878.138,15                      878.138,15                      

1.3 SANTA CRUZ CABRÁLIA 6.719.350,72 33,41% 5,85% 6,45% 8,00% 9,50% 11,20% 12,00% 13,00% 14,00% 10,00% 10,00%
AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA
COROA VERMELHA 393.082,02                   433.398,12         537.548,06            638.338,32                 752.567,28             806.322,09             873.515,59              940.709,10                      671.935,07                      671.935,07                      

20.110.356,22 100,00%

Simples 5,85% 6,45% 8,00% 9,50% 11,20% 12,00% 13,00% 14,00% 10,00% 10,00%

Acumul 5,85% 12,30% 20,30% 29,80% 41,00% 53,00% 66,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Simples 1.176.455,84               1.297.117,98      1.608.828,50         1.910.483,84              2.252.359,90         2.413.242,75          2.614.346,31          2.815.449,87                   2.011.035,62                   2.011.035,62                   

Acumul 1.176.455,84               2.473.573,82      4.082.402,31         5.992.886,15              8.245.246,05         10.658.488,80        13.272.835,11        16.088.284,98                18.099.320,60                20.110.356,22                

TOTAL GERAL

PERCENTUAIS

VALORES

NTEs: 05, 07 e 27

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) %

MUNICÍPIO: BUERAREMA, PRADO E SANTA CRUZ CABRÁLIA

PRAZO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


