
EDIFICAÇÃO PUBLICA: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA COROA VERMELHA

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ CABRÁLIA

OBRA: AMPLIAÇÃO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 319.981,36 4,76 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

31.998,14        31.998,14        31.998,14        31.998,14        31.998,14          31.998,14          31.998,14          31.998,14                  31.998,14                  31.998,14                  

1.2 DEMOLIÇÕES/RETIRADAS 8.001,58 0,12 50,00% 30,00% 20,00%

4.000,79          2.400,47          1.600,32          -                   -                    -                    -                    -                            

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES/ SONDAGEM 327.068,55 4,87 50,00% 30,00% 20,00%

163.534,28      98.120,57        65.413,71        -                   -                    -                    -                    -                            -                            -                            

1.4 MOVIMENTO DE TERRA/ BOTA FORA 376.983,28 5,61 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

150.793,31      113.094,98      75.396,66        37.698,33        -                    -                    -                    -                            -                            -                            

1.5 INFRAESTRUTURA 29.243,96 0,44 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-                   -                   8.773,19          8.773,19          5.848,79            5.848,79            -                    -                            -                            -                            

1.6
FUNDAÇÕES/ESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA/ 
SUPERESTRUTURA METÁLICA 869.237,69 12,94 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%

86.923,77        260.771,31      173.847,54      173.847,54      173.847,54        -                    -                    -                            -                            -                            

1.7 ALVENARIAS/PAREDES/VEDAÇÕES/MURETA 393.518,20 5,86 25,00% 35,00% 30,00% 10,00%

-                   -                   98.379,55        137.731,37      118.055,46        39.351,82          -                    -                            -                            -                            

1.8 COBERTURA 984.351,03 14,65 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

-                   -                   -                   -                   147.652,65        147.652,65        147.652,65        147.652,65                196.870,21                196.870,21                

1.9 ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS 574.775,87 8,55 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-                   -                   -                   172.432,76      172.432,76        114.955,17        114.955,17        -                            -                            -                            

1.10 FORRO 80.434,06 1,20 40,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

-                   -                   -                   32.173,62        16.086,81          16.086,81          8.043,41            8.043,41                    -                            -                            

1.11 REVESTIMENTO E TRATAMENTOS 233.868,73 3,48 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

-                   -                   -                   46.773,75        70.160,62          70.160,62          46.773,75          -                            -                            -                            

1.12 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.899,15 0,22 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%

-                   -                   -                   4.469,75          2.979,83            2.979,83            4.469,75            -                            -                            -                            

1.13 PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO/PISOS 526.424,40 7,83 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

-                   -                   105.284,88      105.284,88      105.284,88        105.284,88        52.642,44          52.642,44                  -                            -                            

1.14 PINTURA 303.962,92 4,52 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-                   -                   -                   -                   -                    -                    91.188,88          91.188,88                  60.792,58                  60.792,58                  

1.15 ILUMINAÇÃO EXTERNA 121.467,85 1,81 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

-                   -                   24.293,57        24.293,57        24.293,57          24.293,57          12.146,79          12.146,79                  -                            -                            

1.16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 318.047,03 4,73 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

-                   -                   -                   -                   -                    63.609,41          63.609,41          63.609,41                  63.609,41                  63.609,41                  

1.17 SPDA 145.267,27 2,16 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 25,00%

-                   -                   -                   -                   18.158,41          18.158,41          18.158,41          18.158,41                  36.316,82                  36.316,82                  

1.18 LÓGICA E TELEFONIA/CFTV 101.945,54 1,52 6,25% 6,25% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 25,00%

-                   -                   -                   6.371,60          6.371,60            12.743,19          12.743,19          12.743,19                  25.486,39                  25.486,39                  

1.19 GERAÇÃO FOTOVOLTAÍCA 276.065,62 4,11 12,50% 12,50% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%

-                   -                   -                   -                   34.508,20          34.508,20          41.409,84          55.213,12                  55.213,12                  55.213,12                  
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1.20 ARQUIBANCADA 45.861,63 0,68 15,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00%

-                   -                   -                   6.879,24          6.879,24            9.172,33            11.465,41          11.465,41                  -                            -                            

1.21 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 30.623,29 0,46 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

-                   -                   -                   -                   -                    -                    6.124,66            6.124,66                    9.186,99                    9.186,99                    

1.22 TUBOS E CONEXÕES- ÁGUA FRIA/ REGISTROS E VALVULAS 190.678,67 2,84 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 15,00% 15,00% 25,00%

-                   14.300,90        14.300,90        14.300,90        14.300,90          14.300,90          14.300,90          28.601,80                  28.601,80                  47.669,67                  

1.23 TUBOS E CONEXÕES- ESGOTO 89.899,50 1,34 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

-                   -                   13.484,93        13.484,93        17.979,90          17.979,90          8.989,95            8.989,95                    4.494,98                    4.494,98                    

1.24 DRENAGEM PLUVIAL/DRENAGEM DO AR CONDICIONADO 115.347,50 1,72 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 15,00%

-                   -                   -                   11.534,75        11.534,75          17.302,13          17.302,13          23.069,50                  17.302,13                  17.302,13                  

1.25 SUBESTAÇÃO 46.956,59 0,70 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

-                   -                   -                   -                   7.043,49            7.043,49            9.391,32            9.391,32                    7.043,49                    7.043,49                    

1.26 PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO 11.495,17 0,17 25,00% 25,00% 25,00% 12,50% 12,50%

-                   -                   -                   -                   -                    2.873,79            2.873,79            2.873,79                    1.436,90                    1.436,90                    

1.27 INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP 1.711,20 0,03 25,00% 25,00% 25,00% 12,50% 12,50%

-                   -                   -                   -                   -                    427,80               427,80               427,80                      213,90                      213,90                      

1.28 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 55.878,33 0,83 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                   -                   -                   -                   -                    -                    13.969,58          13.969,58                  13.969,58                  13.969,58                  

1.29 SERVIÇOS DIVERSOS/COMPLEMENTARES/FINAIS 125.354,75 1,87 1,07% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,00% 11,00% 16,93%

1.341,30          12.535,48        12.535,48        12.535,48        12.535,48          12.535,48          12.535,48          13.789,02                  13.789,02                  21.222,56                  

6.719.350,72 100,00

Simples 6,53% 7,94% 9,31% 12,51% 14,85% 11,45% 11,06% 9,11% 8,43% 8,82%

Acumul 6,53% 14,46% 23,77% 36,28% 51,13% 62,58% 73,64% 82,75% 91,18% 100,00%

Simples 438.591,58      533.221,84      625.308,84      840.583,78      997.953,02        769.267,30        743.172,82        612.099,26                566.325,44                592.826,84                

Acumul 438.591,58      971.813,42      1.597.122,26   2.437.706,04   3.435.659,06     4.204.926,36     4.948.099,18     5.560.198,44             6.126.523,88             6.719.350,72             
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