
EDIFICAÇÃO PUBLICA: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA TUPINAMBÁ SERRA DO PADEIRO

MUNICÍPIO: BUERAREMA

OBRA: AMPLIAÇÃO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 219.728,33 4,77 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

21.972,83        21.972,83        21.972,83        21.972,83        21.972,83          21.972,83          21.972,83          21.972,83                  21.972,83                  21.972,83                  

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES/ SONDAGEM 202.026,30 4,38 50,00% 30,00% 20,00%

101.013,15      60.607,89        40.405,26        -                    -                     -                     -                     -                             -                             -                             

1.3 MOVIMENTO DE TERRA 676.893,91 14,68 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

270.757,56      203.068,17      135.378,78      67.689,39        -                     -                     -                     -                             -                             -                             

1.4
FUNDAÇÕES/ESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA/ 

SUPERESTRUTURA METÁLICA
369.884,63 8,02 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%

36.988,46        110.965,39      73.976,93        73.976,93        73.976,93          -                     -                     -                             -                             -                             

1.5 ALVENARIAS/PAREDES/VEDAÇÕES/MURETA 95.124,28 2,06 25,00% 35,00% 30,00% 10,00%

-                    -                    23.781,07        33.293,50        28.537,28          9.512,43            -                     -                             -                             -                             

1.6 COBERTURA 323.479,77 7,02 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-                    -                    -                    97.043,93        97.043,93          64.695,95          64.695,95          -                             -                             -                             

1.7 ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS 725.871,10 15,75 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-                    -                    -                    217.761,33      217.761,33        145.174,22        145.174,22        -                             -                             -                             

1.8 FORRO 34.095,61 0,74 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

-                    -                    -                    -                    13.638,24          10.228,68          6.819,12            3.409,56                    -                             -                             

1.9 REVESTIMENTO E TRATAMENTOS 145.688,07 3,16 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

-                    -                    -                    29.137,61        43.706,42          43.706,42          29.137,61          -                             -                             -                             

1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.210,05 0,18 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%

-                    -                    -                    2.463,02           1.642,01            1.642,01            2.463,02            -                             -                             -                             

1.11 PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO/PISOS 189.162,67 4,10 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

-                    -                    37.832,53        37.832,53        37.832,53          37.832,53          18.916,27          18.916,27                  -                             -                             

1.12 PINTURA 125.111,85 2,71 30,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

-                    -                    -                    -                    37.533,56          25.022,37          25.022,37          18.766,78                  12.511,19                  6.255,59                    

1.13 ILUMINAÇÃO EXTERNA 47.671,90 1,03 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

-                    -                    -                    -                    9.534,38            9.534,38            9.534,38            9.534,38                    4.767,19                    4.767,19                    

1.14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 164.580,12 3,57 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

-                    -                    32.916,02        32.916,02        16.458,01          16.458,01          16.458,01          16.458,01                  16.458,01                  16.458,01                  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) %

OBRA CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NTE: 05
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1.15 SPDA 62.008,40 1,35 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    -                    -                    -                    15.502,10          15.502,10          15.502,10          15.502,10                  -                             -                             

1.16 LÓGICA E TELEFONIA/CFTV 27.565,05 0,60 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    -                    -                    -                    6.891,26            6.891,26            6.891,26            6.891,26                    -                             -                             

1.17 GERAÇÃO FOTOVOLTAÍCA 301.411,52 6,54 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

-                    -                    -                    -                    60.282,30          60.282,30          60.282,30          60.282,30                  30.141,15                  30.141,15                  

1.18 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 80.058,53 1,74 15,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00%

-                    -                    -                    12.008,78        12.008,78          16.011,71          20.014,63          20.014,63                  -                             -                             

1.19 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 16.462,81 0,36 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

-                    -                    -                    -                    -                     3.292,56            3.292,56            3.292,56                    3.292,56                    3.292,56                    

1.20 TUBOS E CONEXÕES- ÁGUA FRIA/ REGISTROS E VALVULAS 20.054,32 0,44 15,00% 15,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-                    3.008,15           3.008,15           6.016,30           4.010,86            4.010,86            -                     -                             -                             -                             

1.21 TUBOS E CONEXÕES- ESGOTO 107.182,67 2,33 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-                    -                    32.154,80        32.154,80        21.436,53          21.436,53          -                     -                             -                             -                             

1.22 DRENAGEM PLUVIAL/DRENAGEM DO AR CONDICIONADO 119.454,38 2,59 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

-                    -                    -                    23.890,88        23.890,88          23.890,88          23.890,88          23.890,88                  -                             -                             

1.23 RAMPA E ESCADA 302.135,53 6,55 20,00% 25,00% 20,00% 20,00% 15,00%

60.427,11        75.533,88        60.427,11        60.427,11          45.320,33          

1.24 SUBESTAÇÃO 55.532,22 1,20 20,00% 25,00% 20,00% 20,00% 15,00%

-                    -                    -                    -                    -                     11.106,44          13.883,06          11.106,44                  11.106,44                  8.329,83                    

1.25 PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO 2.302,16 0,05 50,00% 50,00%

-                    -                    -                    -                    -                     -                     -                     -                             1.151,08                    1.151,08                    

1.26 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 109.869,01 2,38 50,00% 50,00%

-                    -                    -                    -                    -                     -                     -                     -                             54.934,51                  54.934,51                  

1.27 SERVIÇOS DIVERSOS/COMPLEMENTARES/FINAIS 78.058,82 1,69 2,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 10,00%

1.561,18           8.586,47           8.586,47           8.586,47           8.586,47            8.586,47            8.586,47            8.586,47                    8.586,47                    7.805,88                    

4.609.624,01 100,00

Simples 9,38% 10,17% 10,53% 16,43% 17,63% 13,06% 10,68% 5,18% 3,58% 3,36%

Acumul 9,38% 19,54% 30,08% 46,50% 64,13% 77,20% 87,88% 93,06% 96,64% 100,00%

Simples 432.293,19      468.636,01      485.546,73      757.171,42      812.673,76        602.111,30        492.537,05        238.624,48                164.921,43                155.108,64                

Acumul 432.293,19      900.929,20      1.386.475,93   2.143.647,35   2.956.321,11     3.558.432,40     4.050.969,45     4.289.593,94             4.454.515,37             4.609.624,01             

PERCENTUAIS

VALORES

TOTAL GERAL


